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Repons Direksyon BID la voye apre Demann ki al jwenn Mekanis Konsiltasyon 

Endepandan ak Envestigasyon (MICI-BID-HA-2017-0114) nan sa ki gen arevwa ak 

“Pwogram Enfrastrikti Pwodiksyon an” (HA-L1076, HA-L1055, HA-L1081, ak lòt1 

1. Pwogram Enfraestrikti Pwodiksyon an - Rapèl 

 

1.1 Pwogram Enfrastrikti an, pwojè HA-L1055 (premye operasyon nan yon seri senq (5) 

don k ap finanse PEK endistriyèl Karakòl la (pwogram lan”) demare lè Gouvènman 

ayisyen an, Depatman Deta Etazini (US-DOS) ak Bank entèameriken pou 

Devlòpman (BED) siyen yon akò  (septanm 2008), pou bati yon PEK endistriyèl nan 

mitan rejyon Nò peyi a, nan kad yon politik desantralizasyon pou kreye lòt sant 

aktivite ekonomik nan peyi a.  Objektif prensipal konstriksyon PEK endistriyèl sa a, 

se takle pi gwo pwoblèm k ap bloke envestisman prive yo, mete sou pye yon PEK 

endistriyèl ki gen sekirite, ki byen administre, k ap byen fonksyone e ki byen jere. Sa 

vle di: (i) yon enfrastrikti modèn ak batiman faktori pou lwe konpayi; (ii) yon bon jan 

sèvis piblik (dlo, pwòpte ak elektrisite); (iii) sipò lojistik, wout ak sekirite ki pou fasilite 

aktivite enpòtasyon ak ekspòtasyon. 

 

1.2 Apre li fin egzamine diferan opsyon pou konstriksyon PEK la, (konsilte seksyon 3.18 

ak 3.20 pou plis detay sou ki jan desizyon yo pran), Gouvènman ayisyen an deside 

bati yon PEK endistriyèl 250 ekta nan Chabert, nan Komin Karakòl (Gade figi 1). 

Konstriksyon PEK Endistriyèl Karakòl la (PEK) demare nan dat 28 novanm 2011, 

anba direksyon Ministè Ekonomi ak Finans (MEF) atravè Inite Teknik Egzekisyon 

(ITE). PEK Endistriyèl Karakòl la (PEK) la koumanse fonksyone nan 31 mas 20122 

sou direksyon ITE a3 e nan 1ye me 2014, Sosyete Nasyonal Pak Endistriyèl yo 

(SONAPE) asime reskonsablite travay ak aktivite ki te gen pou wè ak jesyon ak 

fonksyònman PEK la, eksepte jesyon izin dlo sal domestik la, reparasyon defo yo ta 

ka jwenn nan travay la pandan peryòd garanti enfraestrikti ak reparasyon domaj ki ta 

ka rive pandan konstriksyon an. ITE a rete reskponsab tout aktivite ki gen pou wè ak 

konstriksyon ak sipèvizyon konstriksyon PEK la. 

                                                           
1
 Dapre sa nou konprann, Demann lan kouvri pwojè prensipal sila yo: : HA-L1055, HA-L1076, HA-L1081, HA-

L1091 ak HA-L1101. 
2
 Premye lokatè a koumanse fonksyone nan PEK la nan dat sa a.   

3
 ITE ak SONAPI siyen yon Memorandòm Akò (MA) nan dat 23 fevriye  2011 . Dapre dokiman sa a, ITE te 

genyen pou jere operasyon  PEK la pou yon peryòd inisyal  18 mwa. Yon amandman MA vin pwolonje peryòd sa 
a.  An plis, MEF ak SONAPI siyen yon lòt amandman pou dekri plis an detay wòl ak reskonsablite nan 
egzekisyon an.  
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Figi 1 – Etid dlo sifas nan Nò Ayiti ak limit PEK la 

1.3 Premye operasyon BED la fè pou sipòte PEK la “Pwogram Enfrastrikti” (HA-L1055; 

2552/GR-HA) , se te yon don pou yon valè $55 million, ki te apwouve nan 25 jiyè 

2011.  Li te gen pou finanse: (i) premye enfrastrikti PEK la, ak yon mi ki fè tou teren 

an, yon izin tretman dlo4, yon izin tanporè pou trete fatra domestik, yon wout pou 

antre sou teren an, 1.5 km wout enteryè ak lòt rezo sèvis piblik; (ii) 4 batiman 

endistriyèl; (iii) yon batiman administrasyon, yon dòtwa 45 chanm ak yon gwo kantin; 

(iv) mezi ak etid pou diminye konsekans sou anvirònman ak kondisyon sosyal yo; 

ajoute sou sa yon Evalyasyon ansanm konsekans yo (EAK)5;(v) yon plan 

konpansasyon pou popilasyon ke pwojè a afekte (PPA). 100%  lajan pwojè sa a 

debouse deja (Konsilte tablo 1)  

 

1.4 Nan 12 septanm 2011, BED la te apwouve dezyèm operasyon “Pwogram Enfrastrikti 

Pwodiksyon” (HA-L1076; 2779/GR-HA). Dezyèm don $50 milyon sa a te pou 

finansman: (i) kat (4) lòt batiman endistriyèl; (ii) kat (4) batiman pi piti pou sèvis piblik 

(pou resevwa chodyè yo, yon sèvis lavay endistriyèl, ak 2 kantin); (iii) yon izin 

pèmanan  pou trete dlo sal , ak yon lòt enstalasyon pou jere fatra; (iv)  yon konpayi 

jesyon operasyon ak antretyen, ak yon jeran pou anvirònman, lasante ak sekirite 

andedan PEK la; (v) sipò pou yon sistèm transpò travayè yo; (vi) lòt etid sou 

kondisyon sosyal ak anvirònman epi mezi pou diminye konsekans yo, san bliye sipò  

pou konstriksyon yon pak nasyonal pou pwoteje Karakòl; e (vii) ti envestisman nan 

rejyon iben yo nan vil ki tou pre PEK la. 89.42 pou san (89.42%) lajan don sa a 

debouse deja. (Konsilte Tablo 1).  

                                                           
4
 Li konsevwa pou bay dlo endistriyèl ak dlo pou bwè pou PEK la. 

5
 Konsilte: http://www.iadb.org/projectDocument.cfm?id=37301065.  

     Watershed 

http://www.iadb.org/projectDocument.cfm?id=37301065
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1.5 Se nan 16 desanm 2013 BED la te apwouve twazyèm operasyon “Pwogram 

Enfrastrikti Pwodiksyon” (HA-L1081; 3132/GR-HA). Twazyèm don sa pou yon valè 

$40.5 milyon te finanse: (i) konstriksyon lòt batiman endistriyèl, kantin pou travayè ak 

batiman pou lòt sèvis, wout enteryè ak rezo sèvis piblik andedan PEK la, (ii) ti pwojè 

travay sivil andeyò PEK la ( sitou wout ki pou mennen nan kèk lòt vil ki tou pre), (iii) 

etid ak sipò pèmanan pou jesyon PEK la. 70.55% lajan don sa a debouse deja 

(Konsilte Tablo 1)  

 

1.6 Katriyèm operasyon “Pwogram Enfrastrikti Pwodiksyon III” te divize an de (2) don 

(HA-L1091 ak HA-G1035; 3384/GR-HA ak GRT/HR-15509-HA) ke Bank la te 

apwouve nan 11 desanm 2011 ak 3 mas 2016. Valè total la ki te rive $70 milyon te 

finanse: (i) lòt batiman endistriyèl, sèvis piblik  ak sèvis sosyal (sa vle di kantin ak 

dòtwa); (ii) ekspansyon batiman enfraestrikti ak ekipman PEK la; (iii) ti pwojè iben  

nan kominote ki nan zòn PEK la; (iv) sipò pou SONAPE ki pou ede finanse 

operasyon ak jesyon PEK la. Pou koulye a, 92.18% lajan an debouse deja (Konsilte  

Tablo 1).. 

 

1.7 Se nan 14 desanm 2015 senkyèm operasyon “Pwogram Enfrastrikti Pwodiksyon IV” 

(HA-L1101; 3623/GR-HA) ke Bank lan te apwouve don sa a pou yon valè $41 milyon 

pou finanse yon lòt ekspansyon PEK la (batiman ak lòt enfrastrikti), sitou pou fè suivi 

ak plan ekspansyon lokatè ki pi enpòtan an. Sa vle di: (i) gwo batiman pou faktori 

(11,776 m2 chak) ki ka reskonsab aktivite endistriyèl yo, yon kantin ak de (2) pyès 

pou chodyè yo; (ii) ekspansyon enfrastrikti PEK la ak ekipman (ekspansyon wout 

enteryè yo ak rezo  dlo pou bwè ak drenay); (iii) travay sivil pou pwoteksyon Rivyè 

Twoudinò kote li travèse PEK la; (iv) sipèvizyon ay sivil.  Pou katriyèm operasyon an 

menm, l ap finanse tou sipò pou operasyon SONAPE ($1.3 milyon). Konsilte Tablo 1 

pou plis detay.  

 

 

No. 

operasyo

n an 

Non 

operasyon 

an 

Dat 

apwobas

yon an 

Dat li 

resevwa 

Kantite 

lajan don 

an 

(milyon) 

Debousman

(%) 

Balans  ki pa 

debouse ($ 

milyon) 

HA-L1055 

2552/GR-  

HA 

Pwogram 

Infrastrikti m 

07/25/11   10/7/11 55 100% 0 

HA-L1076 

2779/GR-

HA 

Infrastrikti 

pwodiksyon  

09/13/12 01/31/13 50 89.42% 5.29 

HA-L1081 

3132/GR-

HA 

Infrastrikti 

pwodiksyon 

Infrastrikti 

pwodiksyon II 

12/13/13 05/14/14 40.5 92.38% 3.09 
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No. 

operasyo

n an 

Non 

operasyon 

an 

Dat 

apwobas

yon an 

Dat li 

resevwa 

Kantite 

lajan don 

an 

(milyon) 

Debousman

(%) 

Balans  ki pa 

debouse ($ 

milyon) 

HA-L1091 

3384/GR-

HA 

Enfrastrikti 

pwodiksyon  

III 

12/11/14 08/24/15 70.3 (55 

+15.3 US 

co-

finansman

) 

70.55% 20.7 

HA-L1101 

3623/GR-

HA 

Enfraestriktip

wodiksyon  

En frastrikti 

pwodiksyon   

IV 

12/14/15 Panko 

aksepte 

41 0% 41 

Tablo 1 – Eta Operasyon PEK la 

1.8 Pou koulye a, lajan an panko koumanse debouse pou dènye operasyon PEK la (HA-

L1101) e SONAPE panko koumanse resevwa lajan pou operasyon anvan an (HA-

L1091) paske panko gen otorizasyon pou sa. Sityasyon sa a rive paske SONAPE pa 

respekte dispozisyon espesifik sou anvirònman, kondisyon sosyal yo, lasante ak 

sekirite (ESHS) ki nan kontra akò pou don an  3384/GR-HA (HA-L1091) e 3623/GR-

HA (HA-L1101).6 Gen yon Plan Aksyon7 ki te prepare nan mwa dawout 2016 pou 

reponn tout kondisyon sa yo, men poutèt reta nan egzekisyon li, Bank lan blije pa 

aksepte bay otorizasyon pou tou de don yo.  

 

1.9 Nan dat 31 desanm 2016, PEK la dispose yon espas endistriyèl ki gen plis pase 165 

000 m2.  Pandan mwa desanm 2016, SONAPE siyen 7 akò lokasyon ak faktori rad, 

penti, sisal, pafen ak tekstil. Kantite travayè nan PEK la ogmante rapid rapid depi li la 

koumanse aktivite li nan fen mwa mas la ; jodya, li anplwaye 10,900 travayè (pami yo 

989 antreprenè ak moun ki bay sèvis), 60% pami yo se fanm.8 PEK la gen yon sèvis 

transpò ki mennen apeprè 8 500 moun nan travay yo chak jou9; li louvri sis (6) 

estasyon nan vwazinay Twoudinò, Karakòl, Limonad, Terye Wouj, Kap Ayisyen ak 

Fò Libète, pou l kapab rekrite travayè lokal; li gen enstalasyon ki ka bay dlo, 

elektrisite e ki kapab trete dlo sal (depi 24 jiyè 2014, li gen yon izin ki ka trete an 

pèmanans dlo sal domestik; se premye izin konsa ann Ayiti.) USAID gen yon izin 

10MW ki non sèlman bay PEK la kouran, men 8 800 kliyan k ap viv nan minisipalite 

nan zòn lan.  

 

1.10  ITE, SONAPE ak lòt ajans kle gouvènman an (tankou Komite entèministeryèl pou 

eksplwatasyon teritwa a ak Ministè anvirònman), te jwen bon jan sipò nan men BED 

pou takle pwoblèm anvirònman, sosyal, lasante ak sekirite ki gen pou wè ak 

                                                           
6
 En patikilye,  (i) Aplikasyon pa prese kèk dokiman kle sistème jesyon ESHS la; (ii) jesyon enkorèk enstalasyon 

tanporè pou tretman  fatra,  (iii) aplikasyon pa prese  plan jesyon fatra danjere, (iv) aplikasyon pa prese yon 
sistèm founiti korék manje, (v)  aplikasyon pa prese yon plan reyaksyon ijan.    
7
 Plan Aksyon  an kouvri inisyativ espesifik ke SONAPE bezwen lanse pou miyore repons ijan yo, jere fatra yo, 

ankouraje patisipasyon patnè yo ak mekanis reklamasyon an, transpò, ak sekirite sit la epi aksè ak sekirite.   
8
 Konsilte Rapò  2016 Q4 PIC YE . 

9
 Lwa Ayiti egzije pou patwon an bay anplwaye li mwayen transpò gratis nan zòn ki pa nan rejyon endistriyèl yo. 
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konstriksyon epi fonksyònman PEK la. BED la te bay sipò sa a atravè don pwogram 

PEK la osnon atravè asistans teknik ke BED la finanse, sitou nan domèn sila yo: 

 

 Preparasyon ak egzekisyon yon plan reenstalasyon; 

 Anpil konsiltasyon ak angajman ak kominote lokal yo; 

 Preparasyon yon Evalyasyon ansanm konsekans10 (EAK) yo ak yon Plan 

rejyonal konplè11 pou bay sèvis nan kominote k ap sibi konsekans yo 

dirèkteman ak endirekteman; 

 Preparasyon etid sou dlo pou pwoteksyon dlo sifas ak dlo souteren ke 

operasyon PEK  la kapab afekte;12 

 Sèvis jesyon fatra solid yo; 

 Sèvis transpò, dlo ak manje pou travayè yo; 

 Kreyasyon yon sistèm jesyon anvirònman, kondisyon sosyal, lasante ak 

sekirite (ESHS) pou konstriksyon ak fonksyònman13 PEK la an 2015. 

 Kreyasyon PEK nasyonal Twa Be (PN3B) a nan mwa fevriye 201414, e sipò 

pèmanan pou preparasyon plan jesyon li pou asire resous lanmè ak bò lanmè 

yo jwenn pwoteksyon kont tout konsekans potansyèl ki ta ka konekte ak 

fonksyònman PEK la.15 

 Preparasyon Yon Rapò  2014-2015 sou  egalite ant fanm ak gason, ansanm 

ak yon Plan Aksyon sou fanm ak gason pou 2016 e pita pou ede PEK la 

miyore kesyon egalite ant fanm ak gason, espesyalman (i) pou konprann  

lejislasyon nasyonal ak entènasyonal sou travay; (ii) pou òganize yon seri 

seyans fòmasyon ak konsyantizasyon sou kesyon egalite fanm ak gason; (iii) 

pou bati yon pyès kote manman ka bay ti moun yo tete; (iv) pou gen egalite 

fanm ak gason toupatou nan tout nivo travay la; (v) pou jwenn solisyon pou 

sante fanm nan PEK la. 

 Konstriksyon ak fonksyònman yon izin domestik pou trete dlo sal ki soti nan 

PEK la e anpeche kontaminasyon dlo sifas ak dlo souteren. 

 Preparasyon yon Evalyasyon danje katastwòf (EDK) ak yon Evalysasyon 

danje ki asosye ak catastwòf e chanjman klimatik.16  

 

BED la bay sipò e pou konstriksyon, e pou operasyon PEK la. Pou aktivite sipèvizyon 

konstriksyon yo, ITE a kontrakte yon konpayi sipèvizyon (SNC Lavalin nan kad de (2) 

                                                           
10

 Tou de dokiman yo ( premye EAK a ak EAK atyaslize a) disponib sou sit Entènèt BED la: : 
http://www.iadb.org/en/projects/project-description-title,1303.html?id=HA-L1076.   
11

 Cap Haitien - Ouanaminthe Development Corridor Regional Comprehensive Plan. 
12

  Konsilte Anèks 1 pou yon lis konplè etid sou dlo/evalysasyon.  
13

 Dokiman kle nan sistèm jesyon ESHS la pou fonksyònman PEK la konprann dokiman sila yo: Liv Sistèm 
jesyon ESHS la; Pwosedi pou preparation ak repons pou sityasyon ijans; Jesyon an depaman; Pwosedi, 
Enstriksyon ak Direktiv pou jesyon  fatra; ak estokay pwodui chimik; Pwosedi Mekanis pou reklamasyon 
kominotè yo; Pwosedi ak enstriksyon pou jesyon ak estokay pwodui chimik;  Pwosedi pou Mekanis reklamasyon 
kominotè; Jesyon Transpò kominotè ak travayè e Pwosedi Enstriksyon pou sekirite; Pwosedi pou aksè nan sit la 
ak sekirite; Pwosedi ak enstriksyon pou patisipasyon patnè yo; Pwosedi pou transpò  travayè yo ak sekirite 
andedan PEK la; Pwosedi pou Prevansyon aksidan nan travay ak maladi. 
14

 PN3B  localize  nan nò PEK la (konsilte  Anèks 2 a pou wè kote  PN3B ye a sou kat.) 
15

 Envantè rapid done ekolojik y oak Envantè done ekolojik pou PN3B a disponib sou sit pwogram lan  (konsilte: 
http://www.iadb.org/en/projects/project-description-title,1303.html?id=HA-L1081). Done sosyoekonomik yo sanse 
konplete nan mitan 2017 la.   
16

 Evalysayon danje katastwòf la te prepare en 2013 e Evalyasyon danje katastwòf ak chanjman klimatik yo te 
prepare an jiyè 2016 (Evalyasyon sa se dènye etap anvan li pataje ak lòt patnè yo).  .  

http://www.iadb.org/en/projects/project-description-title,1303.html?id=HA-L1076
http://www.iadb.org/en/projects/project-description-title,1303.html?id=HA-L1081
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premye don pwogram yo, epi BETA Engineering pou 2 lòt yo). An plis, Inite 

Pwoteksyon anvirònman Bank lan  - direkteman osnon atravè konpayi konsiltasyon17, 

reyalize yon eri visit tou le 3 mwa. Gen Plan Aksyon18 ki te prepare pandan 

konstrisyon ak fonksyònman enstalasyon pou jere preyokipasyon ESHS ki soulve 

nan vizit sou plas yo ak nan rapò konsiltan yo.  

 

2. Demann lan 

 

2.1 Nan dat 15 avril 2016, Biwo BED la ann Ayiti resevwa yon lèt òganizasyon sila yo te 

voye ba li: Kolektif Peyizan Viktim Tè Chabè (CPVTC), Action pour la Reforestation 

et la Défense de l’Environnement (AREDE), ActionAid Haïti, Tèt Kole Ti Peyizan 

Ayisyen ak Platfòm Je Nan Je, kote yo t ap mande plis detay sou pwosesis 

reenstalasyon ak konpansasyon PEK la pou yo kapab fè yon evalyasyon/odi. Lèt la t 

ap konsantre sou reenstalasyon an e espesyalman, sou kalkil konpansasyon an, 

kantite fanmi ki afekte ak valè konpansasyon pou yo resevwa, chwa konpansasyon 

yo pral resevwa (moso tè osnon lajan pou tè a), konsiltasyon ak lòt dirijan natirèl.19 

 

2.2 Nan dat 5 me 2016, ActionAid Haiti, the CPVTC, AREDE, ITE ak BED la òganize yon 

reyinyon pou egzamine enfòmasyon yo mande a. Yo diskite uit (8) pwen piba yo e 

gen repons ki te bay aloral e pa ekri atravè yon Èd-Memwa20 ITE te voye bay 

patisipan yo nan 30 me 2016: 

 

 Metòd kalkil konpansasyon pou sekirite nan manje, ak lòt kalite 

konpansasyon prese prese, transitwa ak nan yon tan long. 

 Nouvo kalkil valè konpansasyon an. 

 Mezi espesifik pou asire respè dwa fanm ki se manm fanmi ke PEK la te 

afekte e respè ak konsolidasyon kondisyon lavi yo.  

 Yon lis detaye kantite fanmi ki afekte, ansanm ak lòt kalite konpansasyon 

finansye e lòt tou, ansanm ak disponibilite kopi akò ki siyen yo. 

 Jistifikasyon ki fè yo pase de yon sistèm konpansasyon teren pou teren a yon 

sistèm konpansasyon lajan pou teren.  

 Jistifikasyon ki fè pa gen teren disponib ki pi piti pase sa ki nan Fond-

Blanc/Glaudine. 

 Lòt konsiltasyon ki fèt an 2013 e k ap pwopoze yon lòt sistèm nan plas sistèm 

konpansasyon teren pou teren an, ak detay espesifik sou chak opsyon pa 

fanmi. 

 Pwosesis pou idantifye dirijan natirèl kominote yo k ap reprezante popilasyon 

ki afekte to, san bliye siyati akò-kad ki pote dat 9 septanm 2011 ak nouvo 

plan konpansasyon septanm 2013.21 La.  

                                                           
17

 Rapò sipèvizyon ak èd-memwa te prepare e te fòmile rekomandasyon espesifik.  
18

 Plan Aksyon yo devlope nan kad ESMR  pou operasyon  HA-L1076, HA-L1081, HA-L1091 ak HA-L1101. An 
plis, gen plan aksyon espesifik ki te prepare pou konstriksyon e pi pre nou, pou operasyon (Dènye dènye a pote 
dat desanm 2016 pou SONAPE, an koneksyon ak operasyon HA-L1091. 
19

 Asosyasyon dirijan natirèl Karakòl yo ak Twoudinò (ALNC-TDN) osnon Dirijan Natirèl yo, e kreye sou desizyon 
moun ak kominote  ke PEK la te afekte (konsilte seksyon 3.9 pou plis detay).  
20

 Konsilte Anèks  3: Réunion de partage d’informations BID/UTE/ACTION AID/AREDE/CPVTC – Aide-Mémoire. 
21

 Konsilte seksyon  3.10 a 3.13. 
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2.3 Nan 29 jen 2016, menm òganizasyon yo voye yon dezyèm lèt bay Biwo BED la ann 

Ayiti. Lèt la t ap afime ke Plan Aksyon Reenstalasyon an (PAR) ke ITE a t ap 

egzekite a, pa t respekte obligasyon BED la mete nan politik operasyonèl li nan 

plizyè aspè ki gen pou wè ak PAR la. Òganizasyon yo t ap mande yon lòt reyinyon 

an jiyè 2016 pou yo ka prezante reklamasyon espesifik yo.  

 

2.4 Nan dat 6 jiyè 2016, BED la voye repons li kote li esplike ke ITE a te fèk koumanse 

pwosesis rekritman yon konpayi pou fè yon evalyasyon ki pou detèmine si te gen 

depaman ak PAR la nan sa ki gen arevwa ak kondisyon sosyal ak ekonomik 

popilasyon ki reenstale e kominote ki afekte yo. An plis sa, BED la fè konnen li ta 

dispoze chita pale ak òganizasyon yo e ak Ministè Ekonomi ak Finans (MEF) si li te 

jwenn envitasyon pou sa.  

 

2.5 Nan dat 10 jiyè 2016, ActionHaiti voye yon lèt bay BED ak ITE pou reponn lèt 6 jiyè 

2016 la kote li t ap di: (i) te gen depaman  ak kondisyon PAR la nan sa ki gen pou wè 

ak moman pou fè odi reenstalasyon an; (ii) koze ak fanmi viktim22 yo t ap fèt san 

patisipasyon komite ke CPVTC te chwazi a. Lèt la t ap redi ankò ke CPVTC te 

soumèt kèk demann anvan demaray odi reenstalasyon an (prepare yon lòt reyinyon, 

pataje kritè odi a, fè CPVTC yo patisipe nan pwosesis evalyasyon an, veye pou 

evalysasyon an konsidere evalyasyon sitwayen CPVTC a te fè e pataje kalandriye 

evalysasyon/odi ki asosye ak CPVTC a.)  

 

2.6 Nan dat 26 jiyè 2016, ITE a voye yon lèt bay direktè Action Aid Haiti kote li reponn lòt 

kesyon ak enkyetid li soulve nan lèt 10 jiyè a. Objektif repons repons lan, se te 

esplike ke: (i) egzekisyon pwogram PAR pou popilasyon PEK la afekte e ki chwazi 

opsyon resevwa yon kay valid toujou aloske konstriksyon kay yo rive nan dènye etap 

la; yo sanse disponib nan mwa mas 2017; ii) gen chita pale ki fèt nan zòn Karakòl ak 

PN3B pou lòt etid ki konekte ak PEK la (baz done sosyoekonomik yo pou itilizasyon 

resous natirèl ak analyz sityasyon sosyoekonomik nan rejyon PN3B, e evalyasyon 

konsekans pwogram lan) e (iii) evalysayon respè kritè PAR la23 ap fèt an 

patisipasyon ak popilasyon PEK la ki afekte, ak nenpòt ki lòt patnè ki nan zòn lan 

(san bliye òganizasyon non gouvènmantal yo ak òganizasyon lokal yo).  

 

2.7 Nan dat 7 septanm, òganizasyon24 yo voye yon lèt bay ITE (ak kopi bay BED la) ki 

akize resepsyon repons ak enfòmasyon adisyonèl ki bay sou zafè konpansasyon an; 

yo te espere rankontre ankò  pou diskite demann espesifik konsiltasyon ak 

patisipasyon. Men, pita ITE a pa te fè okenn lòt kontak e li pa te resevwa okenn lòt 

reklamasyon.. 

 

2.8 An plis kesyon diferan òganizasyon yo te soulve nan lèt yo, Demann ki t al jwenn 

Mekanis Endepandan Konsiltasyon ak Envestigasyon (MICI) an nan dat 12 janvye 

                                                           
22

  Nou sipoze viktim yo ap pale de popilasyon ki wè konstriksyon PEK la afekte kondisyon lavi yo. .   
23

 Gade paragraf 3.4. 
24

 Men òganizasyon yo: Kolektif Peyizan Viktim Tè Chabè (CPVTC), Action pour la Reforestation et la Défense 
de l’Environnement (AREDE), ActionAid Haïti, Tèt Kole Ti Peyizan Ayisyen ak Platfòm Je Nan Je e ActionAid 

Haiti 
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2017 (MICI-BID-HA-2017-0114) mande pou yo mete sou pye yon mekanis 

verifikasyon konpansasyon ak yon mekanis reklamasyon, yon sipò espesifik pou 

fanmi yo ( pou edikasyon) ke pwogram lan te afekte, e yon nouvo pwosesis 

konsiltasyon pou jere danje jodya pou anvirònman ak kondisyon sosyal yo. Otè 

demann lan pa t soumèt kesyon sa yo anvan bay Direksyon e yo tou nouvo pou li.  

 

2.9 An plis, Konsèy Direktè egzekitif BED la pa apwouve youn nan operasyon ki parèt 

nan Anèks 3 a (HA-L1106) e se pou sa MICI a pa dwe konekte egzamen li ak 

posibilite pou li admèt Demann lan. 

 

2.10   Jan seksyon piwo yo a montre li, Bank lan pran yon angajman djanm pou PEK la 

jwenn siksè e pou li ka jere ak konpetans tout konsekans ki ka negatif pou 

anvirònman ak kondisyon sosyal yo. Direksyon an kanpe fèm nan angajman li pran 

pou kontinye sipòte ak sipèvize ajans egzekisyon pwogram lan pou asire que 

kominote ki afekte yo jwenn konsiderasyon ak patisipasyon, e pou enkyetid yo jwenn 

solisyon. Nan kontèks sa a, etandone gen plizyè kesyon ki pa t soulve anvan nan 

reyinyon ak BED la, Direksyon an ta renmen pran okazyon sa a pou li chita pale ak 

otè demann lan pou enkyetid yo ka rezoud  nan Etap Konsiltasyon MICI a. 

 

3 Pèspèktiv Direksyon an nan sa ki gen pou wè ak deklarasyon otè Demann lan 

 

3.1 Takle kesyon ki gen pou wè ak anvirònman, kondisyon sosyal, lasante ak sekirite 

(ESHS) ki asosye ak konstriksyon e fonksyònman PEK la, se yon pwoblèm ki bay 

anpil difikilte. Aloske konstriksyon ak fonksyònman enstalasyon yo tankou sa ki nan 

PEK la anjeneral pa poze gwo danje, jesyon aspè anvirònman ak kondisyon sosyal 

nan PEK la pandan preparasyon ak egzekisyon operasyon BED la ap finanse, se 

yon bagay ki konplèks anpil poutèt yon kontèks ki prezante anpil danje. Men eleman 

ki lakòz pi gwo defi yo espesyalman: (i) yon kad jiridik pou anvirònman ak kondisyon 

sosyal yo ki fèb ann Ayiti; (ii) kapasite limite ajans gouvènman yo pou bay lisans e 

pou yo fè respekte aspè ESHS yo; (iii) delè kout ki prevwa pou konsepsyon ak 

fonksyònman enstalasyon yo pou kreye travay apre goudougoudou 2010 la; (iv) 

absans yon kad jiridik klè pou reglemante pwoblèm sistèm okipasyon tè; (v) 

enfòmasyon limite anpil sou done sou anvirònman ak kondisyon sosyal.   

 

3.2 Nan kontèks kondisyon difisil sa yo, BED la otorize yon gwo volim resous pou 

chache korije sityasyon bankal sa a otan li kapab. Se konsa Bank lan otorize yon 

vale $4 milyon pou prepare yon seri etid e pou sipòte aktivite ki gen arevwa ak 

anvirònman e kondisyon sosyal, anplis li angaje sou kontra twa (3) espesyalis25 pou 

kore pwogram lan. Resous sa yo itilize pou aliyen pwogram lan ak politik pwoteksyon 

Bank lan. Sa vle di: 

 

 Preparasyon yon plan reenstalasyon ki rele Plan Aksyon pou Reenstalasyon. 

Plan sa gen pou l bay popilasyon ki afekte a yon konpansasyon ki korèk e ki 

fè sans, jan Politik Reenstalasyon Envolontè a (OP-710) mande li. Nan 

                                                           
25 Lè volim travay la te anpil, te gen apeprè 7 espesyalis.  
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kontèks sa a, PAR la gen ladan (i) yon estimasyon kantite moun ki pou 

reenstale  dapre done nou ka fè ase konfyans ( 366 moun ak fanmi yo te 

idantifye dapre enfòmasyon sosyoekonomik, teren yo posede e yo itilize, e 

dapre konsiltasyon; (ii) yon definisyon diferan opsyon k ap disponib sou baz 

yon plan konpansasyon ak reenstalasyon; (iii) yon estimasyon kantite moun ki 

ta kapab pwofite chak opsyon; (iv) yon bidjè preliminè ak yon kalandriye 

egzekisyon; (v) yon dyagnostik sou kapasite kad reglemantè  ak enstitisyonèl 

la pou li fonksyone, epi idantifikasyon kesyon ki rete pou rezoud yo; (vi) prèv 

ke te gen konsiltasyon ki te fèt ak popilasyon ki te afekte a; (vii) definisyon 

yon plan final pou opsyon konpansasyon ak reenstalasyon; (viii) kritè ki pou 

pèmèt yon moun aksepte pou chak opsyon; (ix) dispozisyon enstitisyonèl ki 

prevwa aplikasyon lwa ak règleman  lokal yo. An plis, bidjè final pou 

aplikasyon PAR la te finanse nan kad bidjè global pwogram lan pou finanse 

mezi konpansasyon yo, konsiltasyon ak patisipasyon patnèn lokal yo, suivi ak 

evalysasyon, e yon mekanis pou rezoud tout pwoblèm ki mande rezoud.  

 Konsiltasyon ak moun e patnè kle ki afekte yo, enfòmasyon ki dokimante nan 

PAR la e nan plan angajman patnè yo. Anèks 1 nan PAR la prezante estrateji 

konsiltasyon ki itilize pandan konsepsyon ak egzekisyon PAR la, opinion 

moun ki afekte yo ak patnè yo, opsyon ak chwa moun ki afekte yo, estrateji 

angajman an, ak konklizyon e rekòmandasyon ki soti nan konsiltasyon yo.  

Ajoute sou sa  Anèks 2 ak 3 dokiman Evalysasyon anvirònman ak kondisyon 

sosyal (ESIA) pou konstriksyon PEK la (Étude des Impacts 

Environnementaux et Sociaux (EIES) du Parc Industriel dans la Région du 

Nord d’Haïti) ki dekri konsiltasyon, opinyon ak enkyetid patnè kle yo.   

 Developman ak reyalizasyon diferan aktivite sipò pou chache diminye 

konsekans sou anvirònman an nan pwogram lan, ann akò ak  Politik sou 

Anvirònman ak sou Obsèvasyon Mezi Pwoteksyon an (OP-703). Evalysasyon 

ak jesyon konsekans ak danje pou dlo sifas ak kalite dlo a, resous natirèl, 

biodivèsite ak kote moun viv, fatra ak lasante epi sekirite travayè yo ak 

kominote nan zòn lan, tout eleman say o resevwa yon atansyon espesyal. 

 

3.3 Seksyon piba yo bay plis detay sou aspè espesifik enkyetid  ki soulve nan Demann 

lan: 

 

 Reenstalasyon fanmi ke konstriksyon PEK la te afekte pa t fèt kòmsadwa  

 

3.4 Demann lan afime ke reenstalasyon moun/fanmi ke konstriksyon PEK la afekte pa t 

fèt kòmsadwa  nan sa ki gen pou wè ak konpansasyon an, konsiltasyon an, mekanis 

reklamasyon an ak evalyasyon egzekisyon PAR la. Aktivite reenstalasyon ki konekte 

ak konstriksyon PEK la satisfè preske tout kondisyon ki nan Politik Reenstalasyon 

Envolontè BED la (OP-710); sa vle di preparasyon yon plan reenstalasyon, 

patisipasyon kominote a ak dispozisyon pou yon evalysayon final. Paragrafk ap suiv 

yo bay plis detay sou mezi ki te adopte pou respekte kondisyon yo.   
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3.5 Teren kote PEK la ye a gen 411 moso teren ki itilize pou travay latè (majorite ladan 

yo gen yon lajè ant 0.25 e 1.5 ekta).26 Jan PAR la di, popilasyon konstriksyon PEK la 

afekte, se kiltivatè k ap travay moso teren sa yo (poutèt kontriksyon PEK la, yo ka 

pèdi pwofi yo konn rantre nan travay latè), travayè pa sezon ak komèsan k ap vann 

pwodui agrikòl. Anplis, twa (3) kay (de (2) ki egziste ak youn k ap bati), yon legliz27 ak 

kèk remiz jaden ak ekipman pou travay latè te nan zòn lan e konstriksyon PEK 28 la t 

ap afekte yo.  

 

3.6 Apre sit Karakòl la fin chwazi pou pak endistriyèl la, konstriksyon yon kloti pwovizwa 

demare nan dat 4 janvye 2011 san konsiltasyon ak moun konstriksyon kloti29 sa a t 

ap afekte. BED la fè Gouvènman ayisyen konnen ke konstriksyon kloti a pa t ap ka 

demare toutotan konsiltasyon an pa t  koumanse. Konsiltasyon sa yo dewoule nan 

dat 5 janvye ant diferan patnè yo ak moun ki t ap afekte yo. Konstriksyon kloti a 

rekomanse nan dat 6 janvye 2011. 53 pòsyon tè sou 8530 ke konstriksyon kloti a te 

afekte te gen pye bwa sou yo osnon jaden. Pou yo te ka detèmine ki kantite resèt 

pwovizwa ki te pèdi, gen twa etap yo deside suiv: (i) detèmine ki kantite resous ki 

pèdi (idantifikasyon lajè pòsyon tè ki afekte), (ii) adopte yon fòmilè senp pou 

evalysasyon kantite reset endividyèl ki pèdi; (iii) detèmine valè nan jounen jodya 

resèt ki pèdi pou tout  53 pòsyon tè yo. Kloti pwovizwa a te bati pou asire kilivatè ki 

pa t nan perimèt sit la t ap kapab kontinye travay teren yo epi kolekte rekòt yo. Lis 

moun ak kantite lajan yo te resevwa kòm konpansasyon pou sa yo pèdi poutèt kloti 

a, te konplete nan mwa jiyè 2011. Pwotokòl akò yo te siyen nan menm mwa a e 

pwosesis konpansasyon an demare apre sa.  

 

3.7 Pou mete sou pye yon seri politik, prensip ak aktivite pou kominote ki afekte yo ka 

benefisye yon reenstalasyon ak yon konpansasyon kòmsadwa, rapid e ki korèk 

ekonomikman, nan mwa mas 2011 lan, Koios Associates prepare yon dokiman31 pou 

detèmine ki kantite moun konstriksyon PEK la afekte, yon apèsi ki pale de konsekans 

reenstalasyon an, kad jiridik aplikab la  (politik BED la ak lwa Ayiti yo), opsyon 

potansyèl pou konpansasyon, patisipasyon piblik ak egzijans administratif, 

kowòdinasyon ak bidjè. Pandan etap preparasyon dokiman, konpayi konsiltan an 

òganize yon seri sesyon piblik depi 16 rive 28 janvye 2011 ak otorite lokal yo, aktè 

nan sosyete sivil la e ak moun k ap viv sou sit la32. Espesyalman, konsiltan yo reyini 

ak plis pase 250 moun ki te gen kay yo sou sit la osnon t ap travay latè sou sit la. 

Nan reyinyon sa a, konsiltan yo dekri pwojè a, koute epi anrejistre komantè yo, 

enkyetid yo ak rekomandasyon yo (kòm kontribisyon pou dokiman an.)  

 

                                                           
26

 Konsilte Plan Aksyon reenstalasyon (PAR ki disponib sou sit Entènét la anab operasyon ki pote nimewo  HA-
L1055 (konsilte: http://www.iadb.org/en/projects/project-description-title,1303.html?id=HA-L1055). 
27

 Jouk dat jodya, legliz la panko kraze e li toujou ap tilize. ITE a bati youn tou nèf e l ap tan  yon akò siyen 
ofisyèlman ant kominote relijye yo ak MEF pou remèt travay final la. 
28

 Konsilte Plan Aksyon reenstalasyon (PAR ki disponib sou sit Entènét la anab operasyon ki pote nimewo  HA-
L1055 (konsilte:: http://www.iadb.org/en/projects/project-description-title,1303.html?id=HA-L1055). 
29

 Konsilte Anèks  4 : « Evaluation des pertes de revenus occasionnées par l’installation de la clôture provisoire 
du parc industriel de la région nord, Caracol, nord-est. » 
30

 Ibid 
31

 Konsilte Anèks 5: Rapport d’Envergure du Plan d’Action de Réinstallation du Parc Industriel dans la Région du 
Nord d’Haïti. 
32

 Rapò a dekri kouman reyinyon ki pi enpòtan yo te reyalize ak popilasyon an. 

http://www.iadb.org/en/projects/project-description-title,1303.html?id=HA-L1055
http://www.iadb.org/en/projects/project-description-title,1303.html?id=HA-L1055
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3.8 Sou baz dokiman Koios ki dekri nan paragraf piwo a, konpayi Konsiltan Erice AZ33 

prepare yon plan reenstalasyon, PAR la. Plan sa a te konplete nan mwa septanm 

2011. PAR la te gen ladan (i) yon baz done sosyoekonomik sou moun ki afekte yo, 

direkteman – moun k ap travay latè a kote PEK la ta pral bati, e endirekteman - moun 

k ap pèdi enfraestrikti pèsonèl ak kominotè yo (twa kay, yon legliz ak kay pou 

ekipman), (ii) kritè pou kapab resevwa konpansasyon; (iii) kad jiridik aplikab; (iv) 

diferan opsyon konpansasyon; (v) dispozisyon enstitisyonèl pou egzekite PAR la, (vi) 

konsekans sosyoekonomik PEK la, san bliye danje pou moun nan kominote ki afekte 

yo kapab vin pi pòv; (vii) konsiltasyon piblik; (viii) delè; (ix) pri yo ak suivi, ak 

evalysasyon. PAR la idantifye 366 moun ak fanmi yo ke konstriksyon PEK la afekte e 

pami yo, moun ki konsidere andanje. An plis sa, PAR la endike diferan opsyon ki 

disponib pou konpansasyon nan moman sa a (apre konsiltasyon ak PAR la), pami 

opsyon yo: (i) teren pou teren, (ii) kreyasyon ak develòpman ti komès ak komès 

mwayen e (iii) kay  pou moun ki pi andanje yo (51 moun sou 366 konsidere pami 

moun ki pi andanje yo nan moman koulye a). 

 

3.9 Konsiltan ki te anchaje prepare PAR la te rete, pandan tout pwosesis preparasyon 

an, an kontak pèmanan e an konsiltasyon ak popilasyon ki afekte a ak lòt patnè,34 

ansanm ak ITE a ki t ap patisipe kòm reprezantan Gouvènman an. Ou te ka wè nan 

konsiltasyon sa yo Asosyasyon Dirijan natirèl Karakòl ak Twoudinò (ALNC-TDN)N ak 

Asosyasyon pou pwoteksyon dwa Travayè nan Karakòl (ADTC). De dènye 

asosyasyon sa yo, se rezilta inisyativ moun yo ak kominote ke PEK la te afekte. Jan 

PAR la di: “Moun ak kominote konstriksyon PEK la afekte bay angajman pou 

kolabore ak òganize pou egzekisyon PAR la kabap egzekite byen e kòmsadwa. Yo 

kreye yon Asosyasyon Dwa Travayè nan Karakòl (ADTK) ak yon Asosyasyon Dirijan 

Natirèl Karakòl ak Twoudinò, ki an kominikasyon e k ap fasilite plizyè inisyativ pou 

avansman ak egzekisyon PAR”.35 

 

3.10  Nan dat 9 septanm 2011, yon Pwotokòl Akò36  siyen ant (i) ITE ak (ii) Dirijan 

Asosyasyon Karakòl ak Twoudinò e manm eli nan vil Karakòl la (ki te la kòm 

reprezantan moun ki afekte yo).  

 

3.11 Etandone PAR la te deklare ke moun ki afekte yo dwe resevwa kòm konpansasyon 

yon pòsyon teren tou pre teren yo te genyen anvan an, e ki ta dwe menm lajè osnon 

pi laj ke teren original yo a, se te reskonsablite ITE a pou jwenn yon teren pou satisfè 

bezswen sa yo. An 2011, Gouvènman ayisyen an bay yon pòsyon teren ki te 400 

ekta (pi laj pase 250 ekta ki te rezève pou konstriksyon PEK la). Men, kòm teren sa 

te okipe, e majorite okipan yo se te moun ki pa gen kay e te gen ladan yo moun ki 

vini apre yo fin anonse ta pral gen konpansasyon, li pat posib pou enstale moun 

konstriksyon PEK la te afekte sou nouvo teren an. Ant 2011 ak 2013, ITE a reyalize 

yon eri negosyasyon ak gwoup moun san kay yo pou Gouvènman ayisyen an ka 

remèt ti peyizan yo teren yo te pwomèt yo a. Malerezman, ITE a pa t rive jwenn yon 

                                                           
33

 Erice AZ te yon konpayi lokal tit e angaje nan kad yon pwosesis konpetisyon pou prepare Plan Aksyon pou 
Reenstalasyon an (PAR).  
34

 Konsilte Anèks 1 PAR  la.. 
35

 Tèks tradui nan Kreyòl ayisyen. Li te premye pibliye an franse nan PAR la. . 
36

 Konsilte Anèks  6: Pwotokòl Akò ki siyen an septanm 2011. 
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akò ak moun san kay yo. Se pousa gen yon lòt opsyon ki te pwopoze, e dapre 

opsyon sa a, moun ki afekte yo ta resevwa yon lajan kòm konpansasyon poutèt sa 

yo pèdi a, ansanm ak manje pou chak ane, depi dat konstriksyon PEK la demare an 

novanm 2011, jis lè yo rive jwenn yon solisyon final.  

 

3.12 Etandone tout difikilte sa yo, kiltivatè ki afekte yo fè konnen, dapre yon sonday ITE a 

fè nan mitan 2013 la, yo pito resevwa lajan pou konpansasyon, sa ki ta pèmèt yo 

envesti nan teren yo genyen andeyò PEK la, achete yon lòt teren yomenm, osnon 

investi nan kèk lòt biznis. Se konsa diskisyon ak negosyasyon koumanse nan mwa 

dawout 2013 pou konplete reenstalasyon an epi finalize pwosesis konpansasyon an.  

 

3.13 Apre anpil konsiltasyon, direkteman ak popilasyon ki afekte yo, nan dat 11 septanm 

2013 e etandone rezilta sonday la, ITE ak asosyasyon dirijan natirèl  Karakòl ak 

Twoudinò siyen yon Dokiman Angajman (Acte d’engagement)37 pou finalize 

pwosesis konpansasyon an ke pati yo te apwouve pou yon vale $8,500.0038 pa ekta 

pou popilasyon ki afekte a e ki pi an danje yo. Sou 51 moun ki te idantifye kòm moun 

ki an danje, 15 ladan chwazi resevwa lajan e yo soumèt 36 lòt yo diferan opsyon sila 

yo pou yo te ka fè chwa pa yo: (1) yon pansyon (atravè Ofis Nasyonal Asirans lan 

(ONA) pou moun ki gen plis pase 65 lane (14 moun chwazi opsyon sa a); (2) yon lèt 

kredi pou pèmèt yo achte yon pòsyon tè pou yo kiltive (11 moun chwazi opsyon sa 

a); (3) yon kay sou chantye lojman ke FAES ap bati (Fonds d'Assistance 

Économique et Sociale) nan Terrier Rouge ak Ouanaminthe (10 moun chwazi 

opsyon sa a). nan baz kalkil pou ONA ak lèt kredi a, yo te itilize ajisteman ki 

konsidere endikatè pri konsomatè a ke Enstiti Ayisyen pou Estatistik ak Enfòmasyon 

( EAEE) kalkile. Jis koulye a, okenn nan kay ki ofri nan kad opsyon 3 panko fin bati, 

men yo panse y ap fini nan mwa mas 2017. Se poutèt sa pou koulye a, gen 10 moun 

an danje k ap resevwa yon konpansasyon tanporè 39 jis lè kay yo nan Terrier Rouge 

ava pare pou resevwa yo. Metòd detaye pou kalkile sekirite manje a, ansanm ak 

konpansasyon rapid, pwovizwa, nan yon tan ki long, prepare nan dat 30 me 2016, 

nan repons yo te voye òganizasyon ki reprezante preske mwatye moun ki afekte yo. 
40 Li enpòtan pou souliyen ke negosyasyon sa yo rive abouti apre ITE te lanse yon 

pwosesis konsiltasyon manch long ak moun ki afekte yo nan kad yon seri asanble 

ansanm ak plizyè reyinyon ak reprezantan yo.  

 

3.14  Sipèvizyon egzekisyon PAR la ak rekomandasyon ki soti nan Evalyasyon konsekans 

sosyal yo (EKS) te fèt an 2011, 2012 and 2013, ak prezantasyon rapò regilye ke 

konsiltan PAR la te prezante e vizit sipèvizyon que BED la te fè. Apre siyati Pwotokòl 

Angajman e apre 2013, suivi a fèt ak visit sipèvizyon regilye ke BED la reyalize ak 

ITE, espesyalman pou jere sityasyon rès moun ki an danje yo e ki panko jwenn 

konpansasyon yo. 

 

                                                           
37

 Konsilte Anèks  7: September 2013 Act of commitment (Acte d’engagement). 
38

 Lajan final konpansasyon an te kalkile sou baz sila: Pwofi ki pèdi nan rekòt la pa ekta ( (se Konsiltan ki va 
detèmine sa  (Erice AZA ha lè li prepare PAR la) ) x Endikatè pri konsomasyon (IHSI) x 5 lane = 1,450 x 1.1725 x 
5 = US$8,500 pa ekta. 
39

 Tip konpansasyon sa a, se yon sipò monetè moun resevwa jis lè yo bay yo konpansasyon final la.   
40

 Konsilte Anèks 3. 
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3.15  Angajman patnè yo, se te yon eleman enpòtan pwogram lan. Apre RAP la fini e 

Pwotokòl Akò 2011 la fin siyen, ITE a mete sou pye yon biwo tou jis andeyò PEK la 

jistan akò 2013 la te fin konkretize ak prezans pèmanan yon pwofesyonèl anchaje 

suivi egzekisyon RAP la, yon espesyalis  zafè sosyal, e yon fonksyonè lyezon. Li 

mete sou pye tou yon liy kominikasyon ak moun ki afekte yo pou li te kapab resevwa 

e jere reklamasyon yo.  An plis, BED la prepare e egzamine yon plan angajman 

patnè yo an novanm 2012.41 . Plan sa a tabli pratik nasyonal ak entènasyonal pou 

angajman patnè yo; li defini patnè pwojè a, diferan aktivite ki fèt e ki gen pou fèt yo 

(tankou disponiblite yon seri estasyon nan kominote nan zòn lan ak aktivite 

konsiltasyon piblik ak diferan patnè); egzekisyon bidjè a, ansanm ak mete kanpe yon 

mekanis reklamasyon pou pwogram lan. Mekanis ki egziste jounen jodya fonksyone 

sou jesyon SONAPE atravè fonksyònman sistèm jesyon ESHS. 

 

3.16  Jan Politik Reenstalasyon Envolontè BED la  (OP-710) endike li, yon evalyasyon 

egzekisyon plan reenstalasyon gen pou fèt fèt lè aktivite plan reenstalasyon an prèt 

pou fini. Evalyasyon an ap egzamine kondisyon lavi jounen jodya moun ki afekte yo 

(sa ki an danje ak sa ki pa an danje). BED la ap travay sere sere ak ITE pou asire 

moun ak patnè pètinan ki te afekte yo pou reenstalasyon an konsilte e patisipe nan 

evalyasyon plan renstalasyon ki sou wout pou egzekite sou kontra ( BED pa fè okenn 

objeksyon kont senq konpayi ki te sou lis la nan mitan mwa janvye 2017). Senq (5) 

konpayi ap gen pou prepare pwopozisyon teknik ak finansye pou l transmèt yo bay 

ITE nan komansman mwa mas la. ITE ak BED la ap revize yo e yo prevwa kontra ap 

siyen nan fen mwa avril 2017. Pwosesis sa a ta ka pran jiska sis (6) mwa pou 

konplete. 

 

3.17  Etandone konsiderasyon sa yo,  Direksyon an fè tout jefò li pou aliyen pwogram lan 

ak kondisyon ki nan politik OP-710 pou asire moun ki afekte yo resevwa yon 

konpansasyon kòmsadwa. BED la ap kontinye voye yon kout je sere pou pwogram 

lan respekte dispozisyon ESHS la ki soti nan politik BED la e ki nan akò don yo ki 

siyen ant BED la ak Gouvènman ayisyen an pou chak operasyon program lan.  
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 Konsilte Anèks 8: Plan d’Engagement des Parties Prenantes (PEPP). 
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Lòt analyz pou seleksyon teren an pa t fèt komsadwa  

 

3.18  Demann lan pretann ke lòt analyz ki fèt pou seleksyon anplasman an pa t korèk. Jan 

seksyon 3.1 an di li, delè kout kit e table pou konsepsyon an, apwobasyon ak 

koumansman konstriksyon ak fonksyònman enstalasyon yo bay difikilte pou chwazi 

anplasman an. Paragraf pi ba yo ap bay detay sou mezi ki te pran pou satisfè 

kondisyon lòt analyz ke BED la te endike nan Politik sou Anvirònman ak Obsèvasyon 

Mezi Pwoteksyon yo (OP-703) e Politik Reenstalasyon Envolontè (OP-710).   

 

3.19   Nan mwa dawout 2009, BED la apwouve yon kowoperasyon teknik (HA-T1074 ki 

rele: Developmentpment of the Industrial Park Model to Improve Trade Opportunities 

for Haiti42) pou devlope yon lòt analyz pou anplasman pak Endistryèl la nan rejyon 

Nò Ayiti, e pou reyalize etid enjenyeri ak konsepsyon.43 Sou baz enfòmasyon ki soti 

nan DINEPA (Direction nationale de l’eau et d’assainissement), 18 teren te chwazi 

pou koumanse, analyze e klase dapre kritè sila yo: (i) kote yo ye a (distans ant kote a 

ak vil yo epi pò maritim yo), (ii) kantite moun nan zòn lan ak volim aktivite imen (nan 

agrikilti, nan katye rezidansyèl, komèsyal etc) (iii) disponiblite dlo pou bwè ak 

posibilite pou dechaje dlo sal, (iv) deskripsyon ak kalite tè a; (v) ki distans zòn kote 

anvirònman an frajil, tankou zòn mangròv yo, (vi) sistèm okipasyon tè yo (san bliye 

konfli potansyèl nan itiizasyon tè say o), e (vii) disponiblite teren ki tou pre e ki ka 

sèvi pou laji espas pak endistriyèl la. Gen lòt etid sou teren yo ki egzamine pwoblèm 

inondasyon. Yon fwa yo fin konsidere tout diferan kritè sa yo, gen twa kote ki 

resevwa pi bon nòt: (i) nan kote sid vil Fò Libète, (ii) nan rejyon Madrasse (tou pre 

kominote Fleury ak Chambert) e (iii) nan direksyon sid Wout Nasyonal 121, apeprè 

10.2 km nan lès Limonade. Apre yon lòt egzamen, teren tou pre Fò-Libète a pa t 

egzamine paske (i) pa t gen ase moun ki viv la, (ii) li twò lwen pò maritim yo (iii) gen 

twòp trafik bò Repiblik Dominiken an ak CODEVI.44 Enkyetid poutèt bri, distans tou 

pre Inivèsite Limonaden la ak anpil sikilasyon moun ak machin fè ke se Karakòl ki te 

chwazi. Lòt etid sou kalite ak disponiblite dlo, ansan ak danje pou inondasyon, pèmèt 

rive nan konklizyon ke Karakòl te pi bon teren pou pwojè sa a.  

 

3.20  An plis, ESIA45 a te gen yon seksyon sou lòt analiz ki t ap dekri de (2) opsyon: (i) lòt 

teren pou pak endistriyèl la; e (2) okenn pwojè. Posibilite premye opsyon te depann 

sitou sou kesyon ki mansyone  nan paragraf piwo, e sou politik Gouvènman an sou 

desantralizasyon. Se sa ki Karakòl rive chwazi. Opsyon “okenn pwojè” a ta pral gen 

gwo konsekans paske sa ta vle di okenn dyob yo tèlman bezwen patap keye. 

Repitasyon Ayiti kom peyi k ap chache envestisman t ap pran move kou tou (etid 

teyorik montre ke 80 000 moun ta kapab jwenn travay dirèk osnon endirèk).  

 

3.21 Pandan delè kout yo te tabli pou konsepsyon operasyon an ak sityasyon latwoublay 

ki gen arevwa ak konfli potansyèl ki egziste nan itilizasyon tè yo fè ke evalyasyon an 

                                                           
42

 Konsilte http://www.iadb.org/en/projects/project-description-title,1303.html?id=ha-t1074. 
43

 Konsilte Anèks 9 9: Development of the Industrial Park Model to Improve Trade Opportunities for Haiti. 
44

 CODEVI se yon pak endistriyèl ki te bati nan lane 2000 nan Wanament. Li gen plis pase 5 ak teren  ki vin 
tounen yon espas endistriyèl ki gen ladan 5 konpayi k ap pwodui rad.  
45

 Konsilte :http://www.iadb.org/Document.cfm?id=36185911. 

http://www.iadb.org/en/projects/project-description-title,1303.html?id=ha-t1074
http://www.iadb.org/Document.cfm?id=36185911
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te difisil, lòt analiz yo konsidere diferan  kritè ak varyasyon pou seleksyon teren an, 

sou baz enfòmasyon ki te disponib nan lè sa a.  

 

Lè difizyon plan aksyon reenstalasyon an ak evalysasyon anvirònman ak kondisyon 

sosyal yo pa t korèk  

 

3.22 Demann lan pretann ke lè deklarasyon sou plan aksyon pou reenstalasyonan ak 

evalyasyon anvirònman ak kondisyon sosyal yo pa t korèk.  Jan seksyon 3.1 esprime 

li, delè kout pou konsepsyon, apwobasyon ak demaray konstriksyon an ak 

fonksyònman enstalasyon yo te bay difikilte pou prepare diferan evalysasyon yo. Jan 

paragraf pi ba a dekri li, ESIA te pibliye sou sit BED la anvan Konsèy Direktè 

egzekitif BED la te bay apwobasyon li.  

 

3.23 Seksyon 3.7 fè w konnen ke dokiman Koios sou enpòtans plan aksyon reenstalasyon 

an pou pak endistriyèl nan Nò Ayiti ( Rapport d’Envergure du Plan d’Action de 

Réinstallation du Parc Industriel dans la Région du Nord d’Haïti) te fini nan mwa mas 

2011. Li dekri prensip ak politik ki pou garanti yon konpansasyon ki jis, rapid e korèk 

pou moun ke konstriksyon PEK la afekte, e pou bay yon kad pou preparasyon Plan 

reenstalasyon.  

 

3.24  ESIA a pibliye sou sit entènèt BED la nan 19 me 2011, anvan Konsèy Direktè 

egzekitif BED la  apwove operasyon an nan dat 15 jiyè 2011. Pandan preparasyon 

ESIA, konsiltasyon fèt an janvye 2011 ak diferan patnè yo (gade Anèks 2 ak Anèks 

3) e yo te konsidere opinyon yo nan preparasyon ESIA. Yon reyinyon piblik te fèt nan 

dat 15 septanm 2011 nan Karakòl, pou pibliye ESIA, Plan Jesyon anvironman ak 

kondisyon sosyal ak etid sou dlo. Te gen plis pase 200 patisipan ki soti nan kominote 

lokal yo, tankou fonksyonè Ministè Anvirònman, SONAPE ak Comité Interministériel 

d’Aménagement du Territoire (CIAT). ITE te reyalize lòt reyinyon konsiltasyon sou 

ESIA nan mwa oktòb, novanm ak desanm 2011, e nan janvye 2012 nan Karakòl, 

Limonade, Terye Wouj, Katye Moren, Fò Libète ak Twoudinò. ITE òganize yon 

kanpay enfòmasyon ak kominikasyon sou evalyasyon anvirònman ak kondisyon 

sosyal (tankou PAR, ESIA ak CIA) ant 2011 ak 2012, ak biwo enfòmasyon, 

preparasyon depliyan an kreyòl, franse ak angle, anons piblisite nan radio ak nan 

televizyon.. 

 

3.25   Rapò sou jesyon anvirònman ak kondisyon sosyal (ESMR)46 pou premye 

operasyon PEK la (HA-L1055) dekri pwosedi sou anvirònman ak kondisyon sosyal ki 

ka sèvi pou jere konsekans ak danje pwogram lan; li dekri tou konsekans sou 

anvirònman ak kondisyon sosyal yo, ansam ak mezi ki pran pou diminye danje yo ak 

difikilte yo. Pou fini, ESMR la gen yon pwojè kad reenstalasyon ak detay sou 

evalyasyon operasyon an. ESMR la te pibliye sou sit entènèt BED la nan kad dosye 

Pwopozisyon Don  ki pote dat 26 jiyè 2011. 

 

                                                           
46

 Konsilte adrès sila: http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=35413394. 

http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=35413394
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3.26   PAR la47 te konplete nan mwa septanm 2011 e li piblkiye sou sit entènèt BED la 

nan 26 mas 202.  

 

Demann la pretann Bank la derefize bay enfòmasyon sou konsekans sou anvirònman 

ak kondisyon sosyal yo, sou danje yo ak sou jesyon dosye sa yo.  

 

3.27   Demann lan bay lòt detay tou sou enkyetid sou anvirònman ak kondisyon sosyal yo 

ki pa gen anyen pou wè ak pwosesis achete teren ak reenstalasyon; enfòmasyon sa 

pa t soumèt bay Direksyon an, e se menm bagay pou enkyetid ki gen arevwa ak 

kontaminasyon, konsekans sou PN3B, konsekans sou dlo souteren ak Rivyè 

TwoudiNò, e lòt enkyetid sou konsekans sosyal yo. Nan kontèks sa a, Direksyon an 

ap detaye pi ba a inisyativ ki pran (nan sèten ka ki kontinye ap pran) pou satisfè 

kondisyon nan Politik sou anvirònman ak obsèvasyon mezi pwoteksyon (OP-703). 

Nan lespri Direksyon an, kondisyon ki nan Politik sa a  nan sa ki gen pou wè ak 

prevansyon  kontaminasyon ak kondisyon natirèl lojman atravè lòt pwoteksyon pou 

PN3B,  respekte.  

 

Enkyetid sou kalite dlo a ak konsekans sou Rivyè Twoudinò 

  

3.28   Jis jounen jodya, Direksyon an konsantre jefò  jesyon anvirònman an sou enpòtans 

pwoteje resous dlo sifas yo ak dlo souteren yo nan PIK la. Anvan demaray (nan dat 

24 jiyè 2014) Izin domestik pèmanan pou tretman dlo sal (ITDS) ki trete fatra ki soti 

nan enstalasyon PEK la, de (2) izin tanporè ki te bati pou trete dlo sal yo.  Premye 

izin te gen yon kapasite 130m2 dlo sal pa jou, ak devèsman ki ale nan yon platfòm 

enfiltrasyon. Li te bati pou obsève Direktiv jeneral IFC EHS. Poutèt reta ki toujou rive 

lè y ap bati yon ITDS domestik pèmanan, e poutèt yo pa t vle sispann ekspansyon 

PEK la ki te deja koumanse, yon dezyèm sistèm tanporè vin bati ak yon kapasite 250 

m3  pa jou (men ak yon limit 150m3 ). Li te gen yon sistèm septik ki gen yon basen 

dekantasyon ak yon chanm drenay andedan PEK la. Poutèt danje kontaminasyon 

potansyèl nan sous dlo yo ki konekte ak limitasyon sistèm tanporè yo, kalite dlo 

souteren an te analize pou verifye ke de (2) sistèm yo pa t kontamine; yo pa t jwenn 

okenn kontaminsayon. Etandone sistèm tanporè sa yo te an depaman ak 

dispozisyon direktiv B.11 ki nan Politik anvirònman ak obsèvasyon mezi pwoteksyon 

(OP-703) e ki kouvri règ pou kontwole  devèsman dlo sal yo, Direksyon an mande 

pou yo ba li yon dispans48 tanporè ki pou pèmèt li pa obsève direktiv B.11, e pou 

anmenm tan, gen yon suivi sere sere ansanm ak lòt mezi espesifik pwoteksyon, jouk 

lè ITDS domestik pèmanan an fini e dispozisyon Direktiv B.11 pou devèsman fatra yo 

respekte.  

 

3.29   ITDS domestik pèmanan an demare operasyon li yo nan 24 jiyè 2014 e koumanse 

dechaje nan Rivyè Twoudinò nan 23 septanm 2015.49 ITDS la te bati pou respekte 

                                                           
47

 Plan Aksyon Reenstalasyon (PAR) disponib sou sit Entènèt operasyon ki gen nimewo (Konsilte adrès sila : 
http://www.iadb.org/en/projects/project-description-title,1303.html?id=HA-L1055). 
48

 Konsèy Direktè egzekitif BED la apwouve dispans lan nan dat 16 desanm 2013. 
49

 Devèsman regilye yo koumanse an fevriye 2016.  

http://www.iadb.org/en/projects/project-description-title,1303.html?id=HA-L1055
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nòm entènasyonal yo (Direktiv IFC EHS yo pou Fabrikasyon Tèkstil50), e li koumanse 

dechaje dapre règ yo an janvye 2016 apre peryòd triyay la. Tout pandan 

fonksyònman PEK la, gen yon pwogram siveyans dlo ki mete sou pye. Sa vle di yo te 

devlope yon baz done sou kalite dlo a nan Twoudinò (sou baz mezi ki pran ant oktòb 

2013 ak avril 2014) e suivi Rivyè Twoudinò ant jen 2015 ak jiyè .51 An plis, operatè 

ITDS la ap kontinye suiv chak mwa kalite devèsman an lè pwosesis tretman an fini 

pou asire Direktiv IFC EHS yo respekte. Pou koulye a, rezilta yo 52 montre ke ITDS la 

respekte direktiv yo.  

 

3.30   An plis aktivite konsiltasyon ki fèt anvan yo, gen inisyativ k ap pran pou asire 

kominote lokal enfòme e ap patisipe nan kesyon kalite dlo a. An 2015 ak 2016, ekip 

ESHS SONAPE a te reyini ak diferan kominote yo pou esplike yo pwosesis tretman 

nouvo ITDS la. Apre sa, manm lòt kominote nan zòn lan vizite ITDS la omwens 8 fwa 

ant 2015 ak 2016 e yo esplike yo pwosesis ITDS la. Yon plan kominikasyon te 

prepare an 2015 pou reponn enkyetid kominote yo ak patnè yo nan sa ki gen arevwa 

ak kalite dlo a. Yon Komite suivi ki gen 11 manm ladan k ap reprezante kominote yo 

te kreye nan dat 10 jen 2015 pou fasilite bon jan kominikasyon ak egzekisyon plan 

an. Nan koumansman 2016, BED la, nan kad jefò sipèvizyon li, vin reyalize ke 

enfòmasyon nan mitan patnè kle yo - SONAPE, INCATEMA (operatè ITDS la) ITE a 

ak komite a – pa t pase byen. Se poutèt sa li prepare yon seri kritè (Assistance 

Technique pour le Renforcement du Comité de Surveillance Participative de la 

Qualité de l’Eau du Bassin Versant de Trou du Nord à Caracol) pou pase kontra a 

yon konpayi ki pou travay ak kominote yo e patnè kle (SONAPE, INCATEMA, ITE) 

pou idantifye kesyon ki gen pou wè ak kalite dlo a , prepare, egzekite ak siveye yon 

plan suivi an patisipasyon pou kalite dlo a nan Rivyè Twoudinò. SONAPE ap rekrite 

yon konpayi (sa ap fèt nan fen mwa mas 2017). 

 

3.31 Nan kad operasyon HA-l1101, ITE a planifye  travay kontwòl ewozyon pou asire ke 

ewozyon natirèl nan Twoudinò fèt sou kontwòl nan limit PEK la. Nan komansman 

2016, ITE te idantifye nesesite pou mezi sa yo, yon bagay ki te konfime nan kad 

Evalyasyon danje pou Dezas ak chanjman klimatik (EDDCK) pou PEK53 la ki te 

prepare an 2016. EDDCK la ava pibliye yon fwa dènye kontribisyon patnè yo fin 

resevwa (planifikasyon pou koumansman 2017 la). 

 

Enkyetid sou konsekans dlo souteren  

 

3.32  Nan kolaborasyon ak ITE a, BED la reyalize anpil etid ak evalyasyon54 pou detèmine 

si gen dlo souteren ki disponib pou satisfè bezwen kominote yo ak PEK la. Etid 

ENVIRON 55 ki pote dat out 2011 endike ke “estimasyon preliminè yo sijere gen anpil 

dlo souteren ki disponib pou satisfè demann sit la nan tou de faz devlòpman an”  

                                                           
50

 Konsilte Direktiv  IFC ESH pou Fabrikasyon Tèkstil: 
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/our+approa
ch/risk+management/ehsguidelines. 
51

 SONAPI sou wout pou angaje sou kontra yon konpayi pou kontinye siveye kalite dlo a nan Rivyè Twoudinò. 
52

 Konsilte Anèks 10 pou plis enfòmasyon  sou rezilta kalite dlo a na  Rivyè Twoudinò.. 
53

 Konsilte Anèks  11 pou plis enfòmasyon sou verifikasyon  kalite devèsman ITDS. 
54

 Konsilte Anèks  1 pou yon lis etid/evalysasyon sou dlo 
55

 Ibid  

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/our+approach/risk+management/ehsguidelines
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/our+approach/risk+management/ehsguidelines
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e“etandone lajè rezèvwa dlo souteren an, pa gen rezon kwè ke lòt demann itilizatè 

nan jounen jodya ak pita ap gen konsekans sou rezèv dlo souteren an”.  Etid la 

egzamine tou sa popilasyon rejyon an ap bezwen pita epi li konkli ke konsekans PEK 

la sou dlo souteren an ¨”pa t enpòtan lè nou konsidere demann pou dlo ki fèt nan 

jounen jodya e ki prevwa pou demen pa rapò ak rezèv dlo souteren yo”.  

 

3.33  Kalite dlo souteren an te evalye ant fevriye 2013 ak jiyè 2015. Pou travay sa a, yo te 

itilize yon pyezomèt (yon enstriman pou mezire presyon dlo a) e yo te plase youn 

nan yon sitèn ki an fonksyònman.  Rezilta yo montre ke kalite dlo a te bon e dapre 

nou, kalite a ap kontinye bon pou yon bon tan ankò. Suivi a ap kontinye pandan 

pwochen lane sa yo pou teste kalite dlo a.  

 

Enkyetid pou PEK Nasyonal Twa Be  

 

3.34  BED la travay ak Gouvènman ayisyen an pou mete sou pye yon seri pwogram pou 

asire pwoteksyon Be Karakòl la. Youn nan eleman enpòtan pou diminye ak adousi 

konsekans kreyasyon ak fonksyònman PEK la, se te sipò BED la bay pou bati PEK 

Nasyonal Twa Be a (PN3B). Sipò sa a te kouvri: (i) alokasyon bidjè pou operasyon 

don ki pote nimewo HA-L1076 e HA-L1091 pou finanse plizyè etid ak enfraestrikti, 

ekipman, ak pèsonèl pou jesyon PN3B a, e (ii) apwobasyon yon kowoperasyon 

teknik (HA-T1180 – Diminye konsekans sou anvirònman PEK la nan Karakòl)  pou 

diminye konsekans sou anvirònman nan rejyon Nò Ayiti a, espsyalman nan Karakòl. 

Etid ki fini yo te kouvri aspè sila yo: (i) Baz done ekolojik rapid - Twoudinò56, e (ii) 

Envantè baz done ekolojik pou PN3B, san bliye Analiz patnè ak Evalyasyon danje 

yo.57 Etid ki sou wout pou fasilite yon jesyon PN3B kòmsadwa, se sila yo: (i) kontra 

pou jwenn lòt mwayen pou viv nan pèspektiv konsepsyon ak egzekisyon yon 

pwogram edikasyon sou anvirònman; angajman kominotè ak siveyans  nan PN3B, 

ak yon devlòpman ekonomik e yon analiz chenn valè a; (ii) yon etid valè ekosistèm 

yo ak vilnerabilite yo enfas chanjman klimatik ak danje pou katastwòf yo nan Zòn 

pwoteje Twa Be. Etid sa yo reprezante eleman kritik k ap vin konplete egzekisyon 

Plan jesyon PN3B a ke Nature Conservancy (ke USAID ap finanse) ap mete sou 

pye. Etid sa yo demontre angajman BED la pran pou asire ke mezi sa yo aplike pou 

pwoteje resous natirèl zòn lan e miyore kondisyon kominote k ap viv nan PN3B an 

limenm. 

 

Enkyetid sou kesyon ki gen arevwa ak kalite anvirònman an  

 

3.35  Wout prensipal andeyò PEK la asfalte e pi fò  trafik la pase sou wout prensipal sa 

yo. Sèl wout ki pa asfalte, se antre ki sou kote ès la.  Antre sa pa itilize souvan ditou 

e se pousa pa gen anpil pousyè ki leve sou wout sa. 

 

3.36  Pou koulye a, tout fatra ki pa danjere, ki soti nan PEK la e ki se rezilta aktivite li, 

transpòte nan yon kote tanporè nan Madrasse. Aktyèlman, resiklè nan Kap Ayisyen 

kolekte fatra ki resiklab yo (plastik ak katon/bwa) pou yo ka pwolonje ekzistans 

                                                           
56

 Konsilte: http://www.iadb.org/Document.cfm?id=38957723. 
57

 Konsilte:  http://www.iadb.org/Document.cfm?id=40707195. 

http://www.iadb.org/Document.cfm?id=38957723
http://www.iadb.org/Document.cfm?id=40707195
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depotwa a. BED la ap prepare yon operation (HA-L1106 – Jesyon fatra solid ak 

amelyorasyon zòn iben yo nan Nò Ayiti58) pou miyore jesyon fatra nan Nò a, san 

bliye konstriksyon yon depotwa nan Limonade, ak yon sistèm pou kolekte fatra nan 

Kap Ayisyen, plizyè lòt komin (tankou Limonad ak Katye Moren) nan PEK la. 

 

3.37 Pa gen anpil fatra danjere ditou ki jenere nan PEK la (sitou dronm lwil ak batri); 

malgre sa, BED la ekzije pou yo bati yon enstalasyon pou resevwa fatra, yon jan pou 

asire fatra byen antase anvan yo tretre li kòmsadwa. Pou koulye a, fatra danjere ke 

konpayi ki bati PEK la jenere, ap antase nan kan konpayi a dapre yon seri pwosedi 

espesifik pou reglemante separasyon ak estokay. Gen fatra danjere (dronm lwil ki 

sèvi deja) yo voye Pòtoprens pou yo ka trete. Gen yon demann pwopozisyon ki 

soumèt pou konsepsyon ak konstriksyon yon enstalasyon andedan PEK la (ke ITE 

ap jere e BED la ap finance).  Yo prevwa enstalasyon sa a ap fin bati nan mitan 

2017.  

 

 

Enkyetid sou lòt danje sosyal 

 

3.38   ESMR ki pote dat novanm 2015 lan pou operasyon HA-L1101 fè remake ke, 

pandan li te byen posib PEK la ta ka mennen yon kwasans ak yon migrasyon rapid, 

konsekans sa yo pa sanble konkretize, espesyalman nan sa ki gen arevwa ak nouvo 

enstalasyon. Men, pou diminye danje potansyèl sa yo e pou ede Gouvènman 

ayisyen an ak kominote lokal prevwa kwasans demografik potansyèl la, soti nan lane 

2013, BED la reyalize yon seri etid pou konprann kwasans demografik la, demann 

pou mobilite nan lavni ak yon etid sou prezans danje natirèl yo ansanm ak 

konsekans chanjman klimatik yo.  Tout etid teknik sa yo ede nan fòmilasyon 

rekomandasyon pou planifikasyon itilizasyon tè yo ak jesyon nan rejyon iben yo nan 

kat komin ki pi pre PEK la – Limonad, Karakòl, Terye Wouj ak Twoudinò. Etid sa yo 

ak rekomandasyon final sou planifikasyon te jwenn finansman nan yon 

kowoperasyon teknik59 ke Inisyativ BED pou vil dirab la 60 te finanse, ansanm ak yon 

lòt kowoperasyon teknik 61 ke ITE te reskonsab.. Rekomandasyon final sou 

itilizasyon tè yo pou kat komin ki mansyone piwo a  ap fini  nan fen dezyèm trimès 

2017. Pou aspè anvirònman yo ki diskite piwo a, BED la pran mezi bonè pou diminye 

danje sosyal potansyèl yo. 

 

3.39  BED la finanse yon evalyasyon ansanm konsekans yo (EAK) ak EAK aktyalize CIA62 

pou egzamine pi gwo danje sa yo. Nan kad kwoperasyon teknik sa anba nimewo HA-

T1209 (Ranfòsman kapasite PEK la nan domenn anvirònman, lasante ak sekirite63), 

BED la ap pran dispozisyon pou rekrite yon konpayi sou kontra pou pwopoze yon 

inisyativ pou vanse ak aplikasyon mezi ki dekri nan EAK aktyalize a. Inisyativ sa a ap 

                                                           
58

 Konsilte adrès sila:  http://www.iadb.org/en/projects/project-description-title,1303.html?id=HA-l1106. 
59

 Kowoperasyon teknik yo, se:  HA-T1185 (Koulwa devlòpman nan Nò – Egzekisyon ICE), HA-T1186  (Koulwa 
devlòpman nan Nò – Egzekisyon ICE ) e HA-T1196 (Plan mobilite ak pwojè anvan envestisman pou Koridò 
Develòpman nan Nó`Ayiti).  
60

 www.iadb.org/cities 
61

 HA-T1083 (see http://www.iadb.org/en/projects/project-description-title,1303.html?id=HA-T1083).  
62

 Konsilte:http://www.iadb.org/Document.cfm?id=39970805. 
63

 Konsilte: http://www.iadb.org/en/projects/project-description-title,1303.html?id=HA-T1209. 

http://www.iadb.org/en/projects/project-description-title,1303.html?id=HA-l1106
http://www.iadb.org/cities
http://www.iadb.org/en/projects/project-description-title,1303.html?id=HA-T1083
http://www.iadb.org/Document.cfm?id=39970805
http://www.iadb.org/en/projects/project-description-title,1303.html?id=HA-T1209
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entegre patnè kle nan Nò Ayiti pou asire ke mezi yo fè sans e yo kapab aplike sou 

teren an. BED la ap finanse tou yon Plan rejyonal global k ap konsidere devlòpman 

ak kwasans ki prevwa nan zòn develòpman Kap Ayisyen - Wanament, pandan l ap 

konsantre sou planifikasyon nan delè kout  jis 2030 e l ap panche espesyalman sou 

pwoteksyon resous yo, devlòpman ekonomik, sipò pou enfraestrikti ak ranfòsman 

kapasite yo.  

 

4 Aksyon Direksyon an 

 

4.1 Dapre Direksyon an, objektif Demann lan se jwenn sipò atravè Faz Konsiltasyon 

MICI lan pou mete sou pye yon kad ki pou fasilite yon angajman estriktire. Direksyon 

an rekonèt ke yon angajman pèmanan pou idantifye kesyon kle e travay pou rezoud 

yo, se yon bagay ki enpòtan e se ak satisfaksyon li resevwa envitasyon pou peryòd 

konsiltasyon an.  

 

4.2 Malgre sa, Direksyon an ta renmen fè remake ke yo pa t soumèt li domèn sila yo ki 

bay enkyetid e lòt demann non plis; se poutèt sa, dapre seksyon 22.d politik MICI an 

(MI-47-6), yo pa resevab. Men domèn yo: kreyasyon yon mekanis verifikasyon 

konpansasyon ak reklamasyon; (ii) demann enfòmasyon pou yon sipò espsifik pou 

fanmi ( sipò pou edikasyon) ke pwogram lan afekte; (iii) demann enfòmasyon sou 

konsekans pou anvirònman ak kondisyon sosyal yo, danje ki asosye ak jesyon yo 

nan sa ki gen arevwa  ak Rivyè Twoudinò, danje pou Karakòl; diminisyon disponiblite 

dlo ak kontaminasion dlo sifas la, kontaminasyon atmosfè a, kontaminasyon tè a, 

move kondisyon travay nan PEK la ak lòt konsekans sosyal ki kreye ak popilasyon k 

ap vini a.  

  

5 Anèks 

 

5.1 Anèks 1: Lis etid sou dlo /evalyasyon ki gen enpòtans kle. 

 

 Développement et gestion des ressources en eau (I) (UNDP) – 1991 

 Développement et gestion des ressources en eau (II) (UNDP) – 1991 

 Prospection géophysique pour la recherche de l'eau souterraine en Haiti (UNDP) 

– 1991 

 Water Resources Assessment of Haiti (US Army Corps of Engineers) – 08/1999 

 Geology and hydro-geology Study- Université Quisqueya – 12/2010 

 Estudio Acuifero Sitio 15 (EPSA- LABCO) – 03/2011 

 Étude de la demande, source, traitement et disposition d’eaux pour un parc 

industriel en Cap Haïtien- Haïti (Louis Berger) – 04/2011 

 Analyses de l’eau souterraine et de surface (FAMV) – 05/2011 

 Rapport préliminaire d'étude géotechnique PIRN (Laboratoire National du 

Bâtiment et Travaux Publics (LNBP)) – 07/ 2011 

 Preliminary Hydrological Assessment Final (ENVIRON) – 08/2011 

 Addendum to the Preliminary Hydrological Assessment (ENVIRON) – 10/2011 

 Summary report of drinking water supply system & wastewater treatment system 

(TITAN Engineering) – 03/ 2013 
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 Water Quality, Quality and Integrated Resources Management in Northern Haiti 

(Florida International University) – 03/2016 

 

5.2 Anèks 2: Kat ki endike kote PN3B ye 

 

 
 

5.3 Anèks 3: Réunion de partage d’informations BID/UTE/ACTION AID/AREDE/CPVTC 

– Aide-Mémoire (Private). 

 

5.4 Anèks 4: Evaluation des pertes de revenus occasionnées par l’installation de la 

clôture provisoire du parc industriel de la région nord, Caracol, nord-est (Private).   

 

5.5 Anèks 5: Rapport d’Envergure du Plan d’Action de Réinstallation du Parc Industriel 

dans la Région du Nord d’Haïti (Private). 

 

5.6 Anèks 6: September 2011 Memorandum of understanding – Protocole d’Accord 

(Private). 

 

5.7 Anèks 7: September 2013 Act of commitment (Acte d’engagement) (Private).  

 

5.8 Anèks 8: Plan d’Engagement des Parties Prenantes (PEPP) (Private).  

 

5.9 Anèks 9: Development of the Industrial Park Model to Improve Trade Opportunities 

for Haiti (Private). 
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5.10 Anèks 10: Trou-du-Nord River water quality results 

 

Baz done mwayen pou 
Twoudinò (2013-2014) 

Antre 
PEK Soti PEK 

OD mg/l 2.83 4.01 

BOD5 mg/l 4.88 3.73 

COD mg/l     

Turbidity NTU 12.77 14.50 

N total mg/l 0.52 0.49 

P total mg/l 0.05 0.04 

Lwil ak grès mg/l 0.00 0.00 

Total Kolifòm 
(bakteri) NMP/100 ml 4.05E+04 9.70E+03 

 

Done mwayen pou evalye 
konsekans sou Rivyè 
Twoudinò 2015-2016 

Antre 
PEK 

Sòti 
PEKet 

pH 
 

7.99 8.04 

DO mg/l 7.60 7.78 

BOD5 mg/l 6.25 6.15 

    2.00 2.33 

COD mg/l 17.85 17.38 

Turbidity NTU 30.55 26.08 

Total Nitrojen mg/l 0.44 0.87 

Total Fosfò mg/l 0.40 0.40 

Lwil ak grès mg/l 1.39 1.25 

Total Kolifòm 
(bakteri) 

NMP/100 
ml 4.65E+04 3.54E+04 

Total sispansyon 
(TSS) mgl/l 110.33 109.38 

Temperati °C 29.82 30.07 

Kondiktivite µS/cm 281.00 284.33 

Sanblan koulè UPC 117.50 109.00 

Vre koulèr UPC 58.17 64.33 
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5.11 Anèks 11: Effluent water quality at the discharge point of the WWTP 

 

 

Direktiv 
IFC   

Mwayèn chak mwa ant 
mwa dawout ak mwa 
desanm 201664 

pH 6 a 9 7.66 

DBO5 < 30 mg/l 9.77 

DCO 
< 125 
mg/l 28.61 

N < 10 mg/l 9.77 

P < 2 mg/l 2.44 

Lwil ak grès < 10 mg/l 9.39 

Total solid an 
sispansyon 
(TSS) < 50 mg/l 1.92 

  

Mwayèn jewometrik65 pa 
mwa depi fevriye 201666 

Total Kolifòm 
(bakteri) 

< 400 
NMP/100 
ml 224 

 

 

 

 

 

 

                                                           
64

 To calculate the averages when values were under the detectable limit zero was taken.  
65

 Mwayèn jewometrik la te klakile etandone volim total Kolifòm yo mezire chak jour.. 
66

 Pou kalike mwayèn yo lè valè yo rete anba yon limit ki paka depiste.  


